

Área de Administración de proyectos

↳ guía del PMBOK

↳ Apoyos

↳ Medición

- 16.2% son exitosos → 52% fallas parciales

- Especificaciones / req fallantes

- NO ↳ usuario

- NO conocimientos técnicos

- NO buen uso métodos y herramientas

- Expect poco real.

- NO soporte gerencial

- NO ident. riesgos, comun, plan

Proyecto esfuerzo temporal crear producto

aplicación elaboración
recursos progresiva

Adm. de proy. aplicación conocimientos,

habilidades, act proy. para req.

PMI profesionalizar adm. de proy

establece estándares

Integración → procesos necesarios

✓ Desarrollo Plan de proyecto

✓ Ejecución Plan de proyecto

✓ Control Integrado de cambios

comunicación

Alcance → determinar incluye trabajo necesario
→ controlar aplicación de recursos

calendario → Determinar orden & secuencia
costo → Asignar recursos
→ Usar recursos

Calidad → satisfacer y mejorar.

Riesgos → identificar y actuar
ante eventos que están
fuera de control.

recursos humanos adquirir brecha
y materiales seleccionar proveedores